

Утвержден приказом от 15.01.2022 №3/1

ПЛАН
первоочередных мероприятий /дорожная карта/
по созданию центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» в МБОУ Мирнинской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки
1.	Издание приказа о создании Центра образования «Точка роста». Разработка документации, регламентирующей деятельность Центра	Приказ директора о создании Центра образования «Точка роста»	январь
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Создание интернет-странички на сайте школы	февраль
3.	Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика», «информатика», в том числе подбор кадрового состава Центра	Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование», обеспечение участия педагогического состава Центра образования в естественно-научной и технологической направленности «Точка образования» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	февраль-август
4.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии, информатики	Определение базового комплекта	

5.	Подготовка документации по подготовке технического задания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	апрель
6.	Приведение площадок Центра в соответствии с брендом «Точка роста»	Проведение косметического ремонта в соответствии с фирменным стилем	июль-август
7.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «физика», «химия», «биология», «информатика»	Разработка методических комплексов на базе примерных примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
8.	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте.	сентябрь
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
12.	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ Мирнинской СОШ, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно